
Harmonogram	realizacji	projektu	2019/2021	

Zadanie	(pierwsze	12	miesięcy	realizacji	projektu)	 Data	 Miejsce	 Ekspert	

Opracowanie	programu,	treści	dydaktycznych	oraz	specyfikacji	technicznej	szkolenia		
e-learinigowego	(07.2019	–	12.2019)	

Etap	I	-	Badanie	desk	research	 07.2019	 Kraków	 	
Etap	II	-	Badanie	FGI	wywiady	grupowe	oraz	opracowanie	
raportu	

08-09.2019	 Kraków	 	

Etap	III	-	Opracowanie	programu	kursu,	tematyki,	treści	 07-10.2019	 Kraków	 	
Etap	IV	-	Tłumaczenie	treści	kursu	na	języki	ukraiński	i	rosyjski	 10-12.2019	 Kraków	 	
Etap	V	-	Opracowanie	specyfikacji	technicznej	narzędzie	
e-learningowego	

10.2019	 Kraków	 	

Etap	VI	-	Spotkania	zespołu	ekspertów	 07-12.2019	 Kraków	 	
Zadanie	2	-	Utworzenie	oraz	
testowanie	szkolenia	e-learning	(01.2020–	06.2020)	
Etap	I	-	Stworzenie	pilotażowej	wersji	narzędzia	 01-04.2020	 Kraków	 	
Etap	II	-	Testowanie	pilotażowej	wersji	szkolenia	
e-learningowego	

05.2020	 Kraków	 	

Etap	III	-	Przygotowanie	wersji	ostatecznej	narzędzia	i	
udostępnienie	go	dla	użytkowników	

06.2020	 Kraków	 	

Zadanie	3	-	Realizacja	szkolenia	
e-learning	(07.2020–	06.2021)	
Etap	I	-	Realizacja	kursów	e-learningowych	 07.2020–	06.2021	 Polska	 	
Etap	II	-	Wsparcie	techniczno-organizacyjne	uczestników	
kursu	

07.2020–	06.2021	 Kraków	 	

	


